



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
П Р И К А З**

от 17.06.2019 № 411-Д  
Великий Новгород

**О реализации Всероссийского проекта #ДоброВСело2019**

В целях реализации Всероссийского проекта #ДоброВСело2019 на территории Новгородской области, организованного Всероссийским общественным движением в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» при поддержке министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи

**П Р И К А З Ы В А Ю :**

1. Утвердить региональную дорожную карту реализации Всероссийского проекта «#ДоброВСело».

2. Утвердить план-график реализации проекта на основании данных мониторинга потребности в добровольческой помощи.

3. Руководителям медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новгородской области:

3.1. Организовать работу команды волонтеров и медицинских специалистов на базе фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с план-графиком реализации проекта.

3.2. Главному врачу ГОБУЗ «Центр медицинской профилактики», Захаровой Л.В., обеспечить трансфер для волонтеров до фельдшерско-акушерских пунктов, организовать информационное сопровождение проекта, представлять отчет о проведенных мероприятиях в министерство здравоохранения ежемесячно, согласно региональной дорожной карте.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения Ломовцеву Р.Х.

**Министр**

**А.В. Саволук**

Утверждена  
приказом министерства  
здравоохранения Новгородской области  
от 17.06.2019 № 411-П

### Региональная дорожная карта реализации Всероссийского проекта «#ДоброВСело2019»

№ п/п	Мероприятия	Содержание мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Создание региональной рабочей группы по реализации проекта	<p>1. Утверждение состава рабочей группы.</p> <p>1.1 Состав рабочей группы:</p> <p>Администрация городского округа и муниципальных районов области</p> <p>Министерство здравоохранения Новгородской области</p> <p>ГБУЗ «Боровичская ЦРБ»</p> <p>ГБУЗ «Боровичский ЦОВ(с)П»</p> <p>ГБУЗ Валдайская ЦРБ</p> <p>ГБУЗ «Демянская ЦРБ»</p> <p>ГБУЗ «Крестецкая ЦРБ»</p> <p>ГБУЗ «Зарубинская ЦРБ»</p> <p>ГБУЗ «Маловишерская ЦРБ»</p> <p>ГБУЗ «Марёвская ЦРБ»</p> <p>ГБУЗ «Окуловская ЦРБ»</p> <p>ГБУЗ «Пестовская ЦРБ»</p> <p>ОАУЗ «Поддорская ЦРБ»</p> <p>ГБУЗ Солецкая ЦРБ</p> <p>ГБУЗ Старорусская ЦРБ</p> <p>ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»</p> <p>Хомский филиал ОАУЗ «Поддорская ЦРБ»</p> <p>ГБУЗ «Чудовская ЦРБ»</p>	16 мая	А.В.Саволок, министр здравоохранения; Р.Х.Ломовцева – первый заместитель министра здравоохранения

	ГБОУЗ Шимская ЦРБ 2. Назначение ответственных за реализацию проекта в регионе лиц из числа РОИВ (административно-организационная часть) и регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики" (волонтерская часть)		
2	Мониторинг потребности в добровольческой помощи в сельских больницах и фельдшерско-акушерских пунктах	1. Сбор и анализ полученной от муниципалитетов информации; 2. Формирование единого списка населенных пунктов для проведения проекта;	16 мая Захарова Л.В., главный врач ГБОУЗ «Центр медицинской профилактики»
3	Проведение общего заседания региональной рабочей группы	1. Утверждение плана-графика реализации проекта на основании данных мониторинга потребности в добровольческой помощи.	16 мая Захарова Л.В., главный врач ГБОУЗ «Центр медицинской профилактики»
4	Предоставление организаторам проекта утвержденных план-графиков	1. Направление сведений с указанием даты, географии и информации о планируемых мероприятиях	16 мая Захарова Л.В., главный врач ГБОУЗ «Центр медицинской профилактики»
5.	Формирование региональной команды-участников выездов	1. Согласование списка медицинских специалистов, выезжающих в населенные пункты согласно план-графику; 2. Набор волонтеров из числа участников ВОД «Волонтеры-медики» (медицинский и обучающий блоки), партнерских организаций и общественных движений (немедицинский блок)	16 мая Захарова Л.В., главный врач ГБОУЗ «Центр медицинской профилактики»
6.	Старт Проекта	1. Проведение мероприятий в утвержденных региональной рабочей группой населенных пунктах одновременно во всех регионах-участниках.	17 мая Захарова Л.В., главный врач ГБОУЗ «Центр медицинской профилактики» Семенова М.М. - региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики»
7.	Реализация проекта в регионах	1. Организация выездов по утвержденному графику; 2. Организация мероприятий согласно Единому плану-сценарию;	17 мая - 31 октября Захарова Л.В., главный врач ГБОУЗ «Центр медицинской

				профилактики», Семенова М.М. - региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики»
8	Проведение общего заседания региональной рабочей группы для подведения итогов реализации проекта	1. Анализ отчетности по проекту; 2. Согласование и утверждение отчетных документов для предоставления организаторам проекта.	8 ноября	Захарова Л.В., главный врач ГОБУЗ «Центр медицинской профилактики»
9	Предоставление сведений об итогах проекта.	1. Направление организаторам сведений о реализации проекта в регионах по утвержденной форме.	до 13 ноября	Захарова Л.В., главный врач ГОБУЗ «Центр медицинской профилактики»
10	Предоставление промежуточной отчетности	1. Направление на официальную почту проекта (dobrovselo@volmedic.com) промежуточных итогов реализации проекта по предоставленной форме	до 13 числа каждого месяца	Захарова Л.В., главный врач ГОБУЗ «Центр медицинской профилактики»

**План-график реализации Всероссийского проекта «#ДоброВСело2019»  
на основании данных мониторинга потребности в добровольческой помощи**

№ п/п	Наименование населенного пункта и ФАПа	Дата(ы) выезда(ов)
1	Новгородская область, Шимский район, деревня Красный Двор, ул. Центральная, дом 15 <b>Краснодворский ФАП</b> (ГОВУЗ «Шимская ЦРБ»)	20.04.2019
2	Новгородская область, Окуловский район, деревня Березовик <b>Березовский ФАП</b> (ГОВУЗ «Окуловская ЦРБ»)	17.05.2019
3	Новгородская область, Старорусский район, пос.Новосельский <b>Врачебная амбулатория</b> (ГОВУЗ «Старорусская ЦРБ»)	28.05.2019
4	Новгородская область, Демянский район, деревня Филиппова Гора, ул.Центральная, д.2 <b>Филиппогорский ФАП</b> (ГОВУЗ «Демянская ЦРБ»)	29.05.2019
5	Новгородская область, Парфинский район, деревня Федорково <b>Федорковский ФАП</b> (ГОВУЗ «Демянская ЦРБ»)	04.06.2019
6	Новгородская область, Старорусский район, деревня Нагово <b>Наговский ФАП</b> (ГОВУЗ «Старорусская ЦРБ»)	18.06.2019
7	Новгородская область, Новгородский район, деревня Божонка, ул. Новая, д.3 <b>Божонский ФАП</b> (ГОВУЗ «Новгородская ЦРБ»)	июль 2019
8	Новгородская обл., Чудовский р-н, Трегубово дер., Школьная ул., 5, офис 61. <b>Трегубовский ФАП</b> (ГОВУЗ «Чудовская ЦРБ»)	июль 2019
9	Маловишерский район, д. Веребье, ул. 1 Мая, д. 12 <b>Веребинский ФАП</b> (ГОВУЗ « Маловишерская ЦРБ»)	август 2019
10	Маловишерский район, д. Мстинский Мост, ул. Зелёная, д. 2/11 <b>Мстинский ФАП</b> (ГОВУЗ « Маловишерская ЦРБ »)	сентябрь 2019
11	Новгородская область, Солецкий район, деревня Выбиты, ул.Центральная, д.135 <b>Выбитский ФАП</b> (ГОВУЗ «Солецкая ЦРБ»)	сентябрь 2019
12	Новгородская область, Солецкий район, д.Горки, ул.Смирнова, д.5 <b>Горский ФАП</b> (ГОВУЗ «Солецкая ЦРБ»)	октябрь 2019
13	Новгородская область, Чудовский район, деревня Селищи <b>Селищенский ФАП</b> (ГОВУЗ «Чудовская ЦРБ»)	октябрь 2019